



4 Baunebenkosten	Datum	exkl. MwSt.	Kosten
Gossweiler AG	12.12.2016	166.25	179.55
Gossweiler AG	25.08.2017	150.00	162.00
Notariat	30.03.2017	57.00	57.00
Gossweiler AG	19.09.2018	150.00	161.55
AWEL Projektfestsetzung	27.04.2021	1'891.09	2'036.70
Consultest AG	18.05.2021	3'785.00	4'076.45
Gossweiler AG	22.07.2021	335.61	361.45
Gossweiler AG	09.08.2021	1'226.50	1'320.95
Mökah	19.08.2021	2'752.04	2'963.95
AWEL (Fischerei)	06.09.2021	362.20	362.20
Gemeinde Ammannamt Rafzerfeld	14.09.2021	513.93	553.50
Gemeinde Ammannamt Rafzerfeld	22.09.2021	338.72	364.80
Gossweiler AG	18.10.2021	2'582.80	2'781.70
Gossweiler AG	19.11.2021	671.15	722.85
Gossweiler AG	17.01.2022	671.15	722.85
Terra Vermessungen AG	10.12.2021	2'625.00	2'827.15
Gemeinde Ammannamt Rafzerfeld	16.12.2021	407.24	438.60
ZBV	20.12.2021	1'482.80	1'597.00
Terra Vermessungs AG	22.12.2021	1'840.02	1'981.70
BD Kanton ZH	23.12.2021	36'916.98	39'759.60
Anwaltskanzlei	31.12.2021	95.17	102.50
Gossweiler AG	28.02.2022	1'354.25	1'458.55
Terra Vermessungen AG	15.03.2022	1'440.00	1'550.90
Gossweiler AG	11.04.2022	174.00	187.40
Manz Christian	18.04.2022	2'140.20	2'305.00
BD Kanton ZH	22.04.2022	2'310.70	2'488.60
Mökah	25.05.2022	3'787.60	4'079.25
Mühlemann Lauf	20.06.2022	37.14	40.00
Strässler Dumper	14.07.2022	126.42	136.15
Gossweiler AG	27.07.2022	212.30	228.65
Gossweiler AG	31.07.2022	8'205.85	8'837.70
WBV Huentwangen	04.08.2022	836.95	901.40
Gossweiler AG	22.09.2022	261.00	281.10
BD Kanton ZH	17.11.2022	4'208.00	4'532.00
Edgar Hauser	21.11.2022	2'278.74	2'454.20
Edgar Hauser	21.11.2022	92.85	100.00
Notariat	07.11.2023	1'114.90	1'200.75
Grenzmutation	14.11.2023	7'076.00	7'620.85
<b>Summe (inkl. MwSt.)</b>		<b>94'677.56</b>	<b>101'936.55</b>

Anteilmässig gemäss  
Schlüssel 18.1%

5 Landerwerb	Datum	exkl. MwSt.	Kosten
Hauser	03.02.2023	207'600.74	223'586.00
Tierhilfestiftung	11.10.2023	1'541.32	1'660.00
<b>Summe (inkl. MwSt.)</b>		<b>209'142.06</b>	<b>225'246.00</b>

anrechenbar

<b>Summe</b>	<b>1'537'005.20</b>	<b>1'811'751.20</b>
--------------	---------------------	---------------------