

## Abrechnung

| Dorfbach Hochwasserschutz   |                          |                     |                      |              |                 |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Ausführungsprojekt (Konto bis 2018: 750.5010.26, ab 2019: 7410.5020.00) |                          |                     |                      |              |                 |
| Ausgabe   | Unternehmen              | Betrag              | KK Holinger          | Konto        | Verbuchungsjahr |
| Signalisation Bergstrasse   | Tiefbauamt               | 4'532.00            | 4 Baunebenkosten     | 6150.3141.04 | 2022            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 7'539.00            | 3 Honorar            | 750.5010.26  | 2018            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 6'462.00            | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2019            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 26'925.00           | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2021            |
| Projektfestsetzung  | AWEL                     | 2'036.70            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Aufwendungen Bohrloch   | Consultest AG            | 4'076.45            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| 1. Akontorechnung   | Bretscher AG             | 87'000.00           | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2021            |
| 2. Akontorechnung   | Bretscher AG             | 131'000.00          | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2021            |
| Signalisation Fussgänger  | Frike electronic AG      | 449.75              | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| 3. Akontorechnung   | Bretscher AG             | 128'000.00          | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2021            |
| Abklärungen Hochwasserschutz  | Gossweiler Ingenieure AG | 361.45              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 43'080.00           | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2021            |
| Absteckungen Vermessungswerk  | Gossweiler Ingenieure AG | 1'320.95            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| 4. Akontorechnung   | Bretscher AG             | 125'000.00          | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2021            |
| TV-Aufnahmen Abwasserleitung  | MÖKAH AG                 | 2'963.95            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| 1. Akontorechnung   | Meier AG                 | 7'612.40            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Strassenmarkierung  | Titan GmbH               | 557.35              | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Elektroabfischung   | AWEL                     | 362.20              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Befundaufnahme Umleitung Verkehrsführung                                | Betriebsamt              | 553.50              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| 5. Akontorechnung   | Bretscher AG             | 93'000.00           | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2021            |
| Befundaufnahme Umleitung Verkehrsführung                                | Betriebsamt              | 364.80              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Verkehrsdienst  | BSD Security GmbH        | 2'154.00            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| 6. Akontorechnung   | Bretscher AG             | 93'000.00           | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2021            |
| Absteckungen Vermessungswerk  | Gossweiler Ingenieure AG | 2'781.70            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 26'925.00           | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2021            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 11'203.30           | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2021            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 10'770.00           | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2021            |
| Abklärungen Hochwasserschutz  | Gossweiler Ingenieure AG | 722.85              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 21'540.00           | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2021            |
| Schlussrechnung   | Meier AG                 | 17'788.10           | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Bachrenaturierung   | Hofmann Gartenpflege     | 781.90              | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Taxifahrten während Bauzeit   | Gemeinde Wil ZH          | 1'320.00            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Aufwendungen Umleitung Wil ZH   | Terra Vermessungen AG    | 2'827.15            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Roggentrespe ansähen, Entsorgung Neophyte                               | GUS AG                   | 1'113.60            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Befundaufnahme Verkehrsführung Bälstrasse                               | Betriebsamt              | 438.60              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Demontage Umleitung Wil ZH  | Terra Vermessungen AG    | 1'981.70            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Honorarrechnung   | quadra GmbH              | 13'488.30           | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Aufstellen und Abräumen div. Signalisationen                            | Tiefbauamt               | 39'759.60           | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Abklärungen Fabrikstrasse 2   | Gossweiler Ingenieure AG | 722.85              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Baurechtliche Abklärungen   | Saputelli/Baurecht       | 102.50              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2021            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 11'531.75           | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2021            |
| 1. Akontorechnung   | Zaunteam                 | 4'764.40            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Prov. Markierung eines STOP   | Karl Morf AG             | 827.95              | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Absteckungen Vermessungswerk  | Gossweiler Ingenieure AG | 1'458.55            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Demontage Messgerät Fabrikstrasse                                       | Terra Vermessungen AG    | 1'550.90            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Kontrolle nach Bauarbeiten  | Gossweiler Ingenieure AG | 187.40              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| 7. Akontorechnung   | Daniel Mrzena            | 2'305.00            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Maler- und Gipsarbeiten Bälstrasse 36                                   | Bretscher AG             | 93'000.00           | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2022            |
| Signalisationsarbeiten  | Tiefbauamt               | 2'488.60            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| 1. Teilrechnung   | Zaunteam                 | 8'198.55            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Revitalisierung Dorfbach  | SKW AG                   | 8'079.20            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Markierungsarbeiten   | Karl Morf AG             | 1'262.50            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Demarkierungsarbeiten   | Karl Morf AG             | 728.05              | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Reinigung Mischwasserkanalisation                                       | MÖKAH AG                 | 4'079.25            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Honorarrechnung   | quadra GmbH              | 2'210.15            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| 1. Akontorechnung   | Zaunteam                 | 3'438.05            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Verpflegung Infoanlass Bevölkerung                                      | Mühlemann                | 40.00               | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 7'539.00            | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2022            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 5'907.50            | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2022            |
| Gitter bei Auslaufbereich, Einlaufrechen                                | O. Hadorn AG             | 9'978.40            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Dumper Miete  | Strässler AG             | 136.15              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Schlussrechnung   | Bretscher AG             | 242'869.50          | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2022            |
| Nachführung Vermessungswerk   | Gossweiler Ingenieure AG | 8'837.70            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Wein Infoanlass Bevölkerung   | Hüntwanger Dorfwy        | 901.40              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Eichenbank  | Gemeinde Eglsau          | 1'300.00            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| 2. Etappe Zaun  | Zaunteam                 | 7'347.60            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Abklärungen Hochwasserschutz  | Gossweiler Ingenieure AG | 281.10              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Schlussrechnung   | SKW AG                   | 18'575.50           | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Baumeisterarbeiten  | Bretscher AG             | 4'385.90            | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2022            |
| Honorarrechnung   | quadra GmbH              | 4'531.35            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Schlussrechnung   | Zaunteam                 | 16.90               | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Aushubarbeiten, Beseitigung Unkraut                                     | Hofmann Gartenpflege     | 7'699.50            | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Instandstellung Wiese   | Edgar Hauser             | 2'454.20            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Benützung Infrastruktur   | Edgar Hauser             | 100.00              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2022            |
| Skonto Nachbelastung  | Bretscher AG             | 3'561.00            | 1 Baumeisterarbeiten | 7410.5020.00 | 2022            |
| Honorarrechnung   | Holinger AG              | 4'308.00            | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2023            |
| Entschädigung Landerwerb  | Private                  | 223'586.00          | 5 Landerwerb         | 7410.5020.00 | 2023            |
| Entschädigung Überfahrt & Renaturierung                                 | Private                  | 29'352.10           | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2023            |
| Entschädigung für einen gefällten Baum                                  | Rheinbau AG              | 250.00              | 2 Weitere Kosten     | 7410.5020.00 | 2023            |
| Beratungsdienst   | Zürcher Bauernverband    | 1'597.00            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2023            |
| Shlussrechnung  | Holinger AG              | 6'078.55            | 3 Honorar            | 7410.5020.00 | 2023            |
| Abklärungen   | Gossweiler Ingenieure AG | 228.65              | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2023            |
| Entschädigung Landerwerb  | Private                  | 1'660.00            | 5 Landerwerb         | 7410.5020.00 | 2023            |
| Mutationsgebühr   | Notariat Eglsau          | 1'200.75            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2023            |
| Grenzmutation   | Gossweiler Ingenieure AG | 7'620.85            | 4 Baunebenkosten     | 7410.5020.00 | 2023            |
| <b>Total inkl. MwSt.:</b>   |                          | <b>1'671'073.55</b> |                      |              |                 |

| Projektierung (Konto bis 2018: 750.5010.10, ab 2019: 7410.5020.01) |                          |                   |                  |              |                 |  |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--|
| Ausgabe  | Unternehmen              | Betrag            |                  | Konto        | Verbuchungsjahr |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 7'539.00          | 3 Honorar        | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| 1. Akontorechnung  | Holinger AG              | 21'600.00         | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2016            |  |
| Auszug GIS   | Gossweiler Ingenieure AG | 179.55            | 4 Baunebenkosten | 750.5010.10  | 2016            |  |
| Grundbuchauszug  | Notariat Eglisau         | 57.00             | 4 Baunebenkosten | 750.5010.10  | 2017            |  |
| 2. Akontorechnung  | Holinger AG              | 10'800.00         | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2017            |  |
| 3. Akontorechnung  | Holinger AG              | 4'320.00          | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2017            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 6'372.00          | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2017            |  |
| Auszug GIS   | Gossweiler Ingenieure AG | 162.00            | 4 Baunebenkosten | 750.5010.10  | 2017            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 9'389.55          | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2018            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 4'308.00          | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2018            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 3'231.00          | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2018            |  |
| Auszug GIS   | Gossweiler Ingenieure AG | 161.55            | 4 Baunebenkosten | 750.5010.10  | 2018            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 4'011.80          | 3 Honorar        | 750.5010.10  | 2018            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 6'035.30          | 3 Honorar        | 7410.5020.01 | 2019            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 28'002.00         | 3 Honorar        | 7410.5020.01 | 2019            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 5'834.65          | 3 Honorar        | 7410.5020.01 | 2019            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 4'006.35          | 3 Honorar        | 7410.5020.01 | 2020            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 16'155.00         | 3 Honorar        | 7410.5020.01 | 2020            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG              | 6'030.40          | 3 Honorar        | 7410.5020.01 | 2020            |  |
| Rammsondierung   | Studersond AG            | 2'482.50          | 2 Weitere Kosten | 7410.5020.01 | 2021            |  |
| <b>Total inkl. MwSt.:</b>  |                          | <b>140'677.65</b> |                  |              |                 |  |

| Umsetzung Massnahmen aus Gefahrenkarte (Konto bis 2018: 750.5010.24/25, ab 2019: 7410.5020.04) |                               |                  |  |              |                 |  |
|--|-------------------------------|------------------|--|--------------|-----------------|--|
| Ausgabe  | Unternehmen                   | Betrag           |  | Konto        | Verbuchungsjahr |  |
| 1. Akontorechnung  | Holinger AG                   | 5'400.00         |  | 750.5010.24  | 2016            |  |
| Grundstücksliste   | Gossweiler Ingenieure AG      | 493.30           |  | 750.5010.24  | 2016            |  |
| 2. Akontorechnung  | Holinger AG                   | 5'400.00         |  | 750.5010.24  | 2016            |  |
| Schlussrechnung  | Holinger AG                   | 9'912.35         |  | 750.5010.24  | 2016            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG                   | 18'600.80        |  | 750.5010.24  | 2017            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG                   | 1'405.60         |  | 750.5010.24  | 2017            |  |
| Wasserbaupolizeiliche Bewilligung  | AWEL                          | 561.60           |  | 750.5010.24  | 2018            |  |
| Honorarrechnung  | Suisseplan Ingenieure         | 587.00           |  | 750.5010.24  | 2018            |  |
| Neue Dienstbarkeit   | Notariat Eglisau              | 321.55           |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Entschädigung Dienstbarkeit  | Bruno Merkt                   | 980.00           |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Neue Dienstbarkeit   | Notariat Eglisau              | 321.55           |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Entschädigung Dienstbarkeit  | Viktor Strässler              | 385.00           |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Entschädigung Dienstbarkeit  | Erbengemeinschaft Keller Karl | 2'065.00         |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Arbeiten Ergetenbach Hochwasserschutz  | Guido Jenny                   | 7'055.64         |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Rechenkorb Rohrbach  | Schweisserei Schlosserei      | 4'819.60         |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Einlaufrechen  | O. Hadorn AG                  | 4'469.55         |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Rorgraben Hochwasserschutz   | Guido Jenny                   | 7'862.91         |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Anderschloobach  | Guido Jenny                   | 15'279.72        |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Honorarrechnung  | Holinger AG                   | 10'286.90        |  | 7410.5020.04 | 2019            |  |
| Bepflanzung  | Rolf Keller                   | 283.30           |  | 7410.5020.04 | 2020            |  |
| Holzerei Hochwasserschutz  | Gemeinde Eglisau              | 206.50           |  | 7410.5020.04 | 2020            |  |
| Unterhalt Hochwasserschutz   | Werner Keller                 | 180.00           |  | 7410.5020.04 | 2020            |  |
| Arbeiten Anderschloobach   | Daniel Rutschmann             | 1'324.71         |  | 7410.5020.04 | 2020            |  |
| <b>Total inkl. MwSt.:</b>  |                               | <b>98'202.58</b> |  |              |                 |  |

| Einnahmen                                  |                      |                   |  |              |                 |    |
|--|----------------------|-------------------|--|--------------|-----------------|----|
| Einnahme                                   | Unternehmen          | Betrag            |  | Konto        | Verbuchungsjahr |    |
| Entschädigung Beeinträchtigung Kulturland  | Bretscher AG         | 2'636.50          |  | 7410.6370.00 | 2021            |    |
| Kostenverleger an private Eigentümer       | Diverse              | 126'617.25        |  | 7410.6370.00 | 2021/2023       |    |
| Rückerstattung Holcim                      | Holcim               | 63'077.00         |  | 7410.6370.00 | 2023            |    |
| Unterstützungsbeitrag Versicherung         | Mobilair             | 50'000.00         |  | 7410.6370.00 | 2024            | ** |
| Kostenbeteiligung Eindolung Kantonsstrasse | Tiefbauamt           | 143'500.00        |  | 7410.6370.00 | 2024            | ** |
| Beitrag Kanton & Bund (Annahme)            | Kanton Zürich / Bund | 350'000.00        |  | 7410.6370.00 | 2024            | ** |
| <b>Total</b>                               |                      | <b>735'830.75</b> |  |              |                 |    |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Zusammenfassung Kostenkontrolle FIBU Gemeinde        |                     |
| Ausführungsprojekt                                   | 1'671'073.55        |
| Vorprojekt   | 140'677.65          |
| <b>Total inkl. MwSt.</b>                             | <b>1'811'751.20</b> |
| <b>abzüglich Kredit GV</b>                           | <b>2'300'000.00</b> |
| <b>Unterschreitung Kredit im Vergleich Kredit GV</b> | <b>488'248.80</b>   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Zusammenfassung Kostenkontrolle Holinger              |                     |
| 1 Baumeister  | 1'000'816.40        |
| 2 Weitere Kosten                                      | 156'308.10          |
| 3 Honorar   | 327'444.15          |
| 4 Baunebenkosten                                      | 101'936.55          |
| 5 Landwerb  | 225'246.00          |
| <b>Total inkl. MwSt.</b>                              | <b>1'811'751.20</b> |
| <b>KV</b>   | <b>2'250'000.00</b> |
| <b>Vergabe</b>  | <b>1'689'905.45</b> |
| <b>Unterschreitung Kredit im Verkeich KV Holinger</b> | <b>438'248.80</b>   |

Bemerkungen:

\*Betrag Mobilair wird nach Genehmigung der Schlussabrechnung ausbezahlt

\*\*Betrag Subvention Kanton & Bund wird nach Genehmigung der Abrechnung durch die GV ausbezahlt