



Gemeinde Hüntwangen

Bauprojekt

Heinisolstrasse / Rebbergstrasse

Frymannstrasse bis Haus Nr. 12 / Rebbergstrasse

Ersatz Wasserleitung / Ersatz Deckbelag

Kostenvoranschlag

Bülach, 1. Juli 2022 / Hw.4003 / Jak



Gossweiler

Gossweiler Ingenieure AG
Schaffhauserstrasse 55
8180 Bülach
Telefon 044 872 32 00
www.gossweiler.com

Auftraggeber
Bearbeitung
Version
Versionsverlauf

Gemeinde Hüntwangen
Gossweiler Ingenieure AG
1.1

Version	Datum	Visum	Kommentar
1.0	28.06.2022	Jak	
1.1	01.07.2022	Jak	Ergänzung Konto

Dateiname

hw.4003_KV.docx

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Kostenvoranschlag	4
2	Kostenzusammenstellung Heinisolstrasse, Ersatz Wasserleitung	4
3	Kostenzusammenstellung Rebbergstrasse, Ersatz Deckbelag	5
4	Anmerkungen zu den Kostenangaben	5
5	Nicht im Kostenvoranschlag enthaltene Kosten	5

Kostenvoranschlag

1 Hinweise zum Kostenvoranschlag

Projektierungs- und Bauleitungskredit	An der Sitzung vom 22.02.2022 hat der Gemeinderat den Projektierungs- und Bauleitungskredit von Fr. 22'000.00 (exkl. MwSt.) bereits gesprochen. Die Offerte für die Deckbelagssanierung an der Rebbergstrasse wird anhand der offerierten Baukosten der Unternehmersubmission erstellt.
Hausanschlüsse	Die Tiefbauarbeiten für allfällige Erneuerungen von Hausanschlüssen gehen zu Lasten der jeweiligen Eigentümer.
Abrechnung	Konto: 7101.5030.09 "Ersatz WL Heinisolstr.-Hydrant Nr. 26" Konto: 6150.5010.09 "Ersatz Deckbelag Rebbergstrasse"

2 Kostenzusammenstellung Heinisolstrasse, Ersatz Wasserleitung

Kostenvoranschlag	Arbeiten		Total
	I Grund + Rechte		Fr. -
	II Tiefbauarbeiten		Fr. 100'000.00
	Bauarbeiten	Fr. 91'200.00	
	Unvorherzusehendes, Regie	Fr. 8'800.00	
	III Nebenarbeiten		Fr. 70'000.00
	Gärtnerarbeiten	Fr. 1'000.00	
	Bodenprüfung	Fr. 6'500.00	
	Sanitärarbeiten	Fr. 56'400.00	
	Unvorherzusehendes, Regie	Fr. 6'100.00	
	IV Nebenkosten und Drittleistungen		Fr. 1'000.00
	Insertionskosten	Fr. 200.00	
	Nachführung	Fr. 500.00	
	Unvorherzusehendes	Fr. 300.00	
	V Technische Kosten		Fr. 24'000.00
	Ingenieurhonorar	Fr. 22'000.00	
	Unvorherzusehendes, Regie	Fr. 2'000.00	
	Zwischentotal (exkl. MWST)		Fr. 195'000.00
	Mehrwertsteuer 7.7 %		Fr. 15'015.00
	Total (inkl. MWST)		Fr. 210'015.00

3 Kostenzusammenstellung Rebbergstrasse, Ersatz Deckbelag

Arbeiten		Total
I Grund + Rechte		Fr. -
II Tiefbauarbeiten		Fr. 75'000.00
Bauarbeiten	Fr. 71'700.00	
Unvorherzusehendes, Regie	Fr. 3'300.00	
III Nebenarbeiten		Fr. 5'000.00
Gärtnerarbeiten	Fr. 2'000.00	
Unvorherzusehendes, Regie	Fr. 3'000.00	
IV Nebenkosten und Drittleistungen		Fr. 1'000.00
Insertionskosten	Fr. 200.00	
Vermessungskosten	Fr. 500.00	
Unvorherzusehendes	Fr. 300.00	
V Technische Kosten		Fr. 12'000.00
Ingenieurhonorar	Fr. 11'000.00	
Unvorherzusehendes, Regie	Fr. 1'000.00	
Zwischentotal (exkl. MWST)		Fr. 93'000.00
Mehrwertsteuer 7.7 %		Fr. 7'161.00
Total (inkl. MWST)		Fr. 100'161.00

4 Anmerkungen zu den Kostenangaben

Kostenbasis	Die Kosten wurden aufgrund von Einheitspreisen, Offerten und Ausschreibung ermittelt. Stand Juni 2022.
Kostengenauigkeit	Die Genauigkeit der Kostenangabe beträgt grundsätzlich +/- 10 %.
Mehrwertsteuer	Die einzelnen Beträge verstehen sich exkl. 7.7 % MwSt.

5 Nicht im Kostenvoranschlag enthaltene Kosten

Nicht eingerechnet	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sämtliche Werkleitungen in der Rebbergstrasse ◆ Schachtabdeckungen ◆ Ersatz Abschlüsse
--------------------	--